Vitrina — Flujos de trabajo por rol: tareas, microtareas y criterios

Complementa ESTRUCTURA_EQUIPO.md (roles y matriz RACI). Aquí: qué hace cada rol semana a semana, con qué criterios decide, y qué entrega. Cadencia común: **reunión semanal de 30 min** (lunes) con agenda fija — pipeline de piezas, compuerta, agenda de eventos, bloqueos.

---

1. Coordinación General

Ritmo: semanal (pipeline) + mensual (stakeholders) + por hito (informes).

Tarea A — Gestionar el pipeline de piezas

- Micro: mantener tablero simple (una fila por pieza: estado del protocolo 1–7, responsable, fecha objetivo).
- Micro: en la semanal, recorrer el tablero pieza por pieza; registrar bloqueos y acuerdos en acta breve.
- Micro: si una pieza lleva 2 semanas sin avanzar, decidir: reasignar, re-alcance o pausar (y comunicarlo a la autora).
- **Criterio de prioridad:** compromiso externo con fecha > compuerta pendiente > desarrollo nuevo. Nada se promete a terceros sin fecha y responsable asignado.

Tarea B — Relación institucional y alianzas

- Micro: un correo de estado mensual a la contraparte de Decanatura (3 párrafos: avances, próximos hitos, lo que necesitamos).
- Micro: registrar todo compromiso institucional en acta el mismo día.
- **Criterio:** ante cualquier oferta o pedido institucional, la pregunta es "¿esto cabe en las 8 semanas / el año comprometido sin sacar algo?" — si no, se agenda para la siguiente cohorte, por escrito.

Tarea C — Fondos e informes

- Micro: calendario de convocatorias (revisar bases vigentes 1 vez al mes).
- Micro: armar postulaciones reutilizando ESTRUCTURA_EQUIPO + Presupuesto (ajustar escenario al tope del fondo).
- Micro: informe de indicadores al cierre (los datos salen solos de 04_metricas; el trabajo es la lectura, no la recolección).
- **Criterio:** solo se postula a fondos cuyas obligaciones de rendición podemos cumplir con el equipo actual.

Entrega tipo: acta semanal, correo mensual, informes por hito.

---

2. Traducción y Desarrollo

Ritmo: por pieza (ciclo de 2–3 semanas) + mantención continua del sitio.

Tarea A — Triaje (con Curaduría y la autora)

- Micro: leer la investigación completa; inventariar qué datos/materiales existen realmente (no los prometidos).
- Micro: proponer UN formato con justificación de una línea; validar con la autora.
- **Criterio:** *los datos eligen el formato, no el espectáculo.* Si el material no sostiene interacción honesta, el formato baja de ambición (pieza estática > pieza interactiva forzada).

Tarea B — Construcción

- Micro: esqueleto primero (estructura, navegación, textos), datos después, estilo al final.
- Micro: integrar `registrarEvento()` ANTES del primer deploy — la métrica no se agrega después.
- Micro: probar en móvil y con conexión lenta; sin dependencias nuevas salvo necesidad demostrada.
- Micro: commit con mensaje `<id-pieza>: <qué cambió>`; nunca subir datos crudos (revisar diff).
- **Criterio de terminado:** la pieza dice exactamente lo que la investigación dice — ni un hallazgo más. Toda cifra en pantalla es rastreable a una página/tabla de la fuente.

Tarea C — Vista previa y despliegue

- Micro: enviar link de preview a la autora con 3 preguntas fijas (¿es fiel? ¿la acreditación está bien? ¿algo que no deba mostrarse?).
- Micro: aplicar ajustes; pasar a compuerta; desplegar SOLO tras el visto de Curaduría.
- **Criterio:** quien construye no se auto-aprueba. Sin excepción, incluida la propia tesis.

Entrega tipo: pieza desplegada + entrada en 02_piezas/<id>/entregable/.

---

3. Curaduría y Resguardos Éticos

Ritmo: por pieza (compuerta) + revisión mensual de lo publicado.

Tarea A — Compuerta de publicación

- Micro: verificar autorización firmada archivada (AUT-<id>) con acreditación y licencia explícitas.
- Micro: si hay material de terceros (entrevistas): leer el consentimiento informado ORIGINAL; decidir verbatim / paráfrasis / re-consentimiento.

- Micro: revisión de anonimización sobre la pieza final (no sobre el borrador).
- Micro: para piezas documentales: verificar estado actual de casos abiertos; exigir fecha de cierre informativo visible.
- Micro: firmar checklist y archivarlo en 02_piezas/<id>/verificaciones/.
- **Criterio de veto:** ante la duda, no sale. La carga de la prueba es de la publicación, no del reparo. Un retraso se explica; una filtración no se repara.

Tarea B — Revisión de framing en temas sensibles

- Micro: leer título, descripción y textos de fichas preguntando "¿cómo lee esto la persona retratada / el grupo estudiado?"
- **Criterio:** comprender sin condescender — se describe lo que la investigación encontró, en el tono de la investigación, sin adjetivos que la fuente no usa.

Tarea C — Moderación de cartelera (mientras el rol esté fusionado)

- Micro: revisar RECEPCIÓN cada día hábil; aplicar checklist del protocolo; mover estados con motivo.
- **Criterio de servicio:** 48 h hábiles máximo. Se corrige forma, se devuelve fondo (OBSERVADO): la unidad es dueña de su contenido.

Entrega tipo: checklists firmados, bitácora de cartelera al día.

---

4. Vinculación y Comunidad

Ritmo: ciclo de 4 semanas por evento + comunicación continua.

Tarea A — Producción de cada evento (T−4 a T+1 semanas)

- Micro T−4: definir evento SIEMPRE anclado a una pieza; confirmar autora participante; reservar espacio.
- Micro T−3: publicar en Agenda (vía el mismo formulario y moderación que cualquier unidad — comemos nuestra propia comida).
- Micro T−2: difusión dirigida (carreras afines al eje temático del evento, no spam general).
- Micro T−0: registro de asistencia AGREGADO (conteo, no lista de nombres salvo requisito del espacio); foto con consentimiento de quienes aparecen.
- Micro T+1: 3 líneas de cierre en acta (asistencia, qué funcionó, qué no) + material a 05_agenda/eventos/EV-####.
- **Criterio:** sin pieza asociada no hay evento (el programa existe para cerrar el ciclo digital↔físico, no para llenar calendario). Accesibilidad primero: horario y espacio que un estudiante de primer año pueda alcanzar.

Tarea B — Comunicaciones

- Micro: mantener los textos públicos del sitio al día (fechas, estados "por confirmar" → confirmados).
- **Criterio:** nunca publicar una fecha no confirmada como confirmada; "por confirmar" visible es honestidad, no debilidad.

Entrega tipo: eventos realizados con su carpeta EV-#### completa; asistencia agregada en métricas.

Interfaces entre roles (dónde se tocan)

Momento	Quiénes	Regla
Triaje	Desarrollo + Curaduría + autora	Desarrollo propone, Curaduría objeta, autora decide sobre su obra
Compuerta	Curaduría (solo)	Veto unipersonal; Coordinación no puede saltarla
Publicación de evento	Vinculación → moderación	Mismo formulario que las unidades externas
Compromisos externos	Coordinación (solo)	Nadie más promete fechas hacia afuera